
Etapy realizacji platformy – załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia 
 

Projekt i implementacja: 

 przygotowanie makiet obrazujących poszczególne strony serwisu i ich funkcjonalność (do 2 tyg.) 

 analiza użyteczności interfejsu użytkownika (do 1 tyg.) 

 opracowanie szaty graficznej (do 1 msc.) 

 implementacja szaty graficznej (do 1 msc.) 

 analiza funkcjonalności systemu i jego zgodności z założeniami z OPZ (do 1 msc.) 

 implementacja stron statycznych (do 2 tyg.) 

Po zakończeniu tego etapu przewiduje się płatność w wysokości 35 % wynagrodzenia  

Wdrożenie systemu 

 testy funkcjonalne poszczególnych modułów z OPZ: 

o Funkcjonalność po stronie użytkownika końcowego(do 2 tyg.) 

 Profil użytkownika (do 2 tyg.) 

 Moduł blogów (do 2 tyg.) 

 Ścieżka czasu (do 2 tyg.) 

 Strona zasobu (do 2 tyg.) 

 Wyszukiwanie podstawowe (do 2 tyg.) 

 Wyszukiwanie zaawansowane (do 2 tyg.) 

 Wyniki wyszukiwania (do 2 tyg.) 

o Funkcjonalność po stronie redaktora 

 Weryfikacja zgodności z OPZ (1 msc.) 

 Newsletter (do 2 tyg.) 

o Funkcjonalność po stronie administratora platformy 

 Administracja (do 2 tyg.) 

 Raporty i statystyki (do 2 tyg.) 

 API (do 2 tyg.) 

 Analiza profilu użytkownika (do 2 tyg.) 

o Komunikacja i integracje platformy 

 Integracja z usługą platon (do 1 tyg.) 

 Integracja z systemem Tytus (ok. 1 tyg.) 

 Integracja w zakresie archiwizacji platformy (do 1 tyg.) 

 Pozycjonowanie platformy (do 1 tyg.) 

 Bezpieczeństwo platformy (do 1 tyg.) 

 Internacjonalizacja platformy (do 1 tyg.) 

 weryfikacja integracja z zewnętrznymi rozwiązaniami (do 1 tyg.) 



Prace prowadzone w roku 2018: po zakończeniu każdego z etapów planuje się płatność na kwotę wynoszącą 35 
% wynagrodzenia.  

Import danych 

 weryfikacja poprawności importu danych (do 1 msc.) 

Prace przewidziane są na rok 2019 

Po zakończeniu etapu i przyjęciu platformy przewiduje się płatność końcową w wysokości poz. części  30 % 
wynagrodzenia.  


