
Poznań, 12 sierpnia 2021 r. 
 
 
Wykonawcy w postępowaniu 
poprzez: http://www.bkpan.poznan.pl  

 
 
 
 
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa „dużego” magazynu książek w 

przyziemiach Pałacu Działyńskich” (Rozbudowa z przebudową części podziemnej Pałacu 

Działyńskich w Poznaniu z przeznaczeniem na magazyn książek) - nr ref. 265/2021. 

 
 
 
 
Na podstawie art. art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej 
treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami 
oraz informuje o zmianach SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu (OoZ): 
 
Pyt. Nr 1 z dnia 10-08-2021 r.  
 

1. W związku z trwającym sezonem urlopowym oraz trudnościami w pozyskaniu poszczególnych ofert od 

dostawców celem przygotowania rzetelnej oferty wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni, tj. 

do dnia 25.08.2021 r. 

Odp. 1. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i zmienia terminy w postępowaniu na 

nowe: 

- nowy termin składania ofert – do dnia 25 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00, 

- nowy termin otwarcia ofert – dnia 25 sierpnia 2021 r. o godz. 13:00, 

- nowy termin związania ofertą – do dnia 23 września 2021 r. 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania comiesięcznego? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości odbiorów częściowych i wysokości płatności 

częściowych oraz wprowadza następujące zmiany zapisów SWZ i Wzoru umowy: 

 

SWZ (Pkt 11. Terminy wykonania zamówienia): 

JEST: 

Zamawiający określa następujący termin realizacji zamówienia i jego części:  

- rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy, 

- w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r. – wykonanie 

odpowiedniej części robót o wartości równej kwocie 837.000,00 zł brutto, przy czym Zamawiający 

przewiduje w roku 2021 dwa odbiory częściowe – każdy o wartości przerobu finansowego na poziomie 

równym 418.500,00 zł brutto, 
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- w terminie 11 miesięcy od zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r. – wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia. 

Wskazana powyżej wartości przerobów finansowych będą odnoszone do zakresu robót w ofercie 

Wykonawcy. 

 

ZAPISY PO ZMIANIE: 

Zamawiający określa następujący termin realizacji zamówienia i jego części:  

- rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy, 

- w terminie 11 miesięcy od zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r. – wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia, 

- w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r. – wykonanie 

odpowiedniej części robót budowlanych o wartości równej kwocie 837.000,00 zł brutto, zgodnie z 

harmonogramem Wykonawcy,  

- Zamawiający przewiduje w roku 2021 i 2022 odbiory częściowe – miesięczne i końcowy - każdy o 

wartości przerobu finansowego poświadczonego protokołem częściowym / końcowym odnoszonego 

do zakresu robót i ich wyceny w ofercie Wykonawcy i harmonogramie Wykonawcy. 

 

Wzór umowy: 

Termin  

§ 2. 

JEST: 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w następujących terminach: 

a) 4 miesięcy od zawarcia Umowy, ale nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r. Wykonawca wykona 

roboty o wartości równej kwocie 837.000,00 zł brutto, w dwóch częściach - każda o wartości 

równej kwocie 418.500,00 zł brutto. 

b) 11 miesięcy od zawarcia Umowy, ale nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r. Wykonawca wykona 

całość przedmiotu Umowy. 

Wskazane w pkt a) wartości przerobów finansowych będą odnoszone do zakresu robót wskazanych 

w ofercie Wykonawcy. 

 

ZAPISY PO ZMIANIE: 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w następujących terminach: 

a) 4 miesięcy od zawarcia Umowy, ale nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r. Wykonawca wykona 

roboty o wartości równej kwocie 837.000,00 zł brutto. 

b) 11 miesięcy od zawarcia Umowy, ale nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r. Wykonawca wykona całość 

przedmiotu Umowy i harmonogramie Wykonawcy. 



Wskazana w pkt a) wartość przerobu finansowego będzie odnoszona do zakresu robót wskazanych i 

wycenionych w ofercie i harmonogramie Wykonawcy. 

oraz 

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy 

§ 11. 

JEST: 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i 

wynosi ……………………………….. zł (słownie: …………………………………………..) brutto.  

2. Wynagrodzenie płatne będzie w formie trzech płatności.  

Pierwsza i druga płatność, na kwoty wskazane w § 2 ust. 1 lit. a) Umowy, zostaną dokonane po wykonaniu 

wskazanych w § 2 ust. 1 lit. a) Umowy dwóch części robót i dokonaniu przez Zamawiającego dwóch odbiorów 

częściowych (każdy odbiór do odpowiedniej części zamówienia).  

Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego.  

 

ZAPISY PO ZMIANIE: 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i 

wynosi ……………………………….. zł (słownie: …………………………………………..) brutto.  

2. Wynagrodzenie płatne będzie w formie miesięcznych płatności po dokonaniu przez Zamawiającego odbiorów 

częściowych i końcowego (każdy odbiór do odpowiedniej części zamówienia), przy zachowaniu wymogów 

zawartych w § 2 ust. 1. Wzoru umowy – zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.  

 

Zamawiający pomocniczo załącza poprawione ujednolicone wzory SWZ i Wzoru umowy. 


