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- Wykonano pełen zakres prac w pomieszczeniach 9a, 9b, 9c, 7, 10, 11, 15. Wymieniono 
kompresy w pozostałych pomieszczeniach położnych we wcześniejszych etapach w ilości 
350m2 (zakres A i B).  

 
- W pomieszczeniach 9a, 9b, 9c, 7, 10, 11, 15 wykonano pełen zakres prac: 

• w pom. 9a, 9b, 9c, 10 – zdecydowano by pokryć ściany tynkiem Klima White (zakres 

ABCDE); w pom. nr 10 na części ścian położono tynki Baumit Sanowa Mono Trass (przed 

położeniem tynków wymieniono fugi);  

• w pomieszczeniach 7, 11 i 15 – zdecydowano pozostawić odsłoniętą cegłę, wymieniono 

fugi i uzupełniono ubytki w cegle; w pomieszczeniach nr 7 i 11 - wykonano spoinowanie 

OPTOLITH TKF 01 kolor 55; w pomieszczeniu nr 15 wykonano fugi Optolith 038 kolor 

ciemnoszary z efektownym półwałkiem. 

 

- Po ocenie stanu zasolenia wykonanej przez pełniącej nadzór nad pracami panią Konserwator, 

wymieniono tynki odsalające we wskazanych przez nią pomieszczeniach (w zakresach A i B): 

pom. 2, 3, 4, 14, 19, 20, 21 (razem 350 m2).  

 


